

Plan de travail

- Nous découpons les 9 semaines de travail en S1 à S9.
- S1 commence le 15 juillet

- S1 : comprendre le fonctionnement de kSOAP (ce que fait kSOAP, comment l'utiliser, etc.)

- S2, S3 : prendre les 3 exemples java du portail Web Services du CDS et les faire fonctionner avec kSOAP + développement des classes nécessaires

- S4,S5 : mettre eu point et optimiser ce qui a été fait durant les semaines S2 et S3

- fin S5 : un prototype (version beta) doit pouvoir être mis à disposition d'utilisateurs pour tests et commentaires

- S5.1, S5.2 : vacances

- S6,S7 : correction et prise en compte des remarques des utilisateurs

- S8,S9 : documentation et poursuite du travail des semaines S6 et S7, mise à disposition des utilisateurs d'une version 1.0