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	Benoît Lang
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	Anais Oberto
	

	Marc Tomczak
	

	Benoît Lang
	

	Benoit Burdy
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1 Etat des lieux

Algorithme de recherche

Un nouvel arbre peut être généré à partir de la liste comprenant l’ensemble des acronymes+formats. La génération de la liste prend environ 5min, celle de l’arbre 20min. Ces temps ne sont pas préoccupants puisque cette génération sera occasionnelle, et pourra être effectué aux heures creuses. Cependant, la possibilité d’un ajout dans l’arbre, sans régénération de celui-ci est souhaitée. Cette fonction sera donc ajoutée.
Afin d’éviter la régénération complète de l’arbre, celui-ci a été sérialisé. Sa désérialisation au lancement du programme ne prend que 5sec.

Nouveaux paramètres à prendre en compte ou à modifier : 

· les [] des acronymes sont obligatoires, de plus les acronymes sont obligatoirement présents dans les noms d’objets.

· Les acronymes ‘-‘ ne seront pas traités, de même que les acronymes ne possédant aucun format.
· Un format ‘+’ ou ‘-‘ doit être remplacé par l’expression algébrique [+-].

· Chaque mot peut être directement suivi des caractères : ‘) ‘, ‘]’, ‘}’, ‘ ;’, ‘ :’.

· Dans les formats LLL.l et BB.b, les .l et .b sont facultatifs (ce sont des décimales).

A faire :

· Ajout des listes de NAMES et constellations dans l’arbre

· Ajout d’une fonction de recherche des étoiles doubles (algorithme fourni avec le sujet)
· Analyse des mots juste avant et juste après (1 ou 2 mots) pour réduire « le bruit ». Cette analyse se fait à l’aide de 2 fichiers précisant quels sont les mots précédant ou suivant les noms d’objet trouvé et invalidant ce dernier.
Il reste toujours le module d’extraction de texte à plugger sur le module de recherche. De même la régénération du fichier de sortie taggé reste à faire.

Gestion de projet

Une première version du rapport sera remise vendredi au plus tard à Mr Tomczak et Mme Lesteven pour correction.

Les premiers résultats de tests effectifs seront transmis à l’Observatoire avant jeudi soir pour validation et correction.

L’audit du PI aura lieu mercredi matin de 9h a 10h, il faudra donc penser à imprimer tous les documents nécessaires.

2 Prochaine réunion

Lundi 13 fevrier 2006
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